

Постановление
От 24 августа 2018 г. №203

Об утверждении Положения о
порядке работы муниципального
проектного комитета
и муниципального проектного офиса
администрации Новодеревеньковского
района Орловской области

В целях установления единых требований организации работы по внедрению принципов проектного управления в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав муниципального проектного комитета администрации Новодеревеньковского района согласно приложению 1.
2. Утвердить структуру муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского района согласно приложению 2.
3. Утвердить положение о порядке работы муниципального проектного комитета и муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского района согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района

С. Н. Медведев

Приложение 1
к постановлению
администрации
Новодеревеньковского района
от « 24 » августа 2018 года № 203

Состав
муниципального проектного комитета администрации
Новодеревеньковского района

Медведев Сергей Николаевич	Глава района, председатель муниципального проектного комитета администрации Новодеревеньковского района
Гришин Александр Васильевич	Заместитель главы администрации, заместитель председателя муниципального проектного комитета администрации Новодеревеньковского района
Лысанов Юрий Викторович	Заместитель главы администрации, заместитель председателя муниципального проектного комитета администрации Новодеревеньковского района
Антонцева Лариса Алексеевна	Начальник отдела по экономике администрации района, ответственный секретарь муниципального проектного комитета администрации Новодеревеньковского района
Косточкина Наталья Алексеевна	Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района
Тонких Наталья Петровна	Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации района
Вареничева Галина Николаевна	Начальник отдела организационной работы и делопроизводства администрации района
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района
Бельчук Раиса Ивановна	Начальник финансового отдела администрации района
Филонова Инна Сергеевна	Начальник отдела образования администрации района

Гришин Виталий Анатольевич	Начальник отдела по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике
Афонасьева Алена Викторовна	Главный специалист, юрист
Пахачев Эдуард Петрович	Начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Приложение 2
к постановлению
администрации
Новодеревеньковского района
от « 24 » августа 2018 года № 203

Структура
муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского
района

Антонцева Лариса Алексеевна	Начальник отдела по экономике администрации района, руководитель муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского района
Косточкина Наталья Алексеевна	Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, заместитель муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского района
Тонких Наталья Петровна	Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации района, секретарь муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского района
Вареничева Галина Николаевна	Начальник отдела организационной работы и делопроизводства администрации района
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района
Бельчук Раиса Ивановна	Начальник финансового отдела администрации района
Филонова Инна Сергеевна	Начальник отдела образования администрации района
Гришин Виталий Анатольевич	Начальник отдела по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике
Афонасьева Алена Викторовна	Главный специалист, юрист
Пахачев Эдуард Петрович	Начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Приложение 3
к постановлению
администрации
Новодеревеньковского района

от « 24 » августа 2018 года №203

Положение о порядке работы муниципального проектного комитета
и муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского
района

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке работы муниципального проектного комитета и муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского района (далее – Положение) определяет порядок работы муниципального проектного комитета и муниципального проектного офиса администрации Новодеревеньковского района в органах местного самоуправления Новодеревеньковского района.

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами и стандартами в области управления проектной деятельностью:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;

Постановлением Правительства Орловской области от 19 июня 2017 года № 246 «О проектной деятельности в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области».

1.3. Муниципальный проектный комитет администрации Новодеревеньковского района (далее – муниципальный проектный комитет) – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган администрации Новодеревеньковского района, принимающий управленческие решения в части планирования и контроля деятельности на долгосрочный и среднесрочный периоды, запуска и контроля реализации

проектов, достижения контрольных событий и показателей деятельности администрации Новодеревеньковского района.

Муниципальный проектный комитет осуществляет координацию и контроль внедрения проектного управления в администрации Новодеревеньковского района.

1.4. Муниципальный проектный офис администрации Новодеревеньковского района (далее – муниципальный проектный офис) – структурное подразделение администрации Новодеревеньковского района, организующее планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, поддержку и развитие проектно-ориентированной системы проектного управления в администрации Новодеревеньковского района.

Муниципальный проектный офис является координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью, создаваемый в форме постоянной ролевой структуры администрации Новодеревеньковского района, отвечающий за методологическое и организационное обеспечение проектного управления в администрации Новодеревеньковского района, планирование и контроль портфеля проектов, внедрение и развитие информационной системы сопровождения проектной деятельности в Новодеревеньковском районе, планирование и мониторинг проектов, формирование сводной отчетности по проектам.

1.5. Муниципальный проектный комитет и муниципальный проектный офис в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, законами Орловской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, Уставом Новодеревеньковского района, нормативными и правовыми актами администрации Новодеревеньковского района, Положением об организации проектной деятельности в администрации Новодеревеньковского района, а также настоящим Положением.

II. Задачи, функции и права муниципального проектного комитета

2.1. Основными задачами муниципального проектного комитета являются:

взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления, а также с заинтересованными организациями и общественными объединениями при внедрении проектного управления в администрации Новодеревеньковского района;

выработка решений по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Новодеревеньковского района в формате проектной деятельности.

2.2. Основные функции муниципального проектного комитета:

определяет приоритеты социального и экономического развития Новодеревеньковского района;

контролирует внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации Новодеревеньковского района;

рассматривает вопросы формирования перечня проектов, его параметры и приоритетные направления;

рассматривает отчеты об оценке внедрения проектного управления в администрации Новодеревеньковского района;

координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

рассматривает вопросы внедрения передовых методов и инструментов проектного управления в администрации Новодеревеньковского района;

утверждает паспорта проектов (в том числе состав ключевых участников, дорожные карты, отчеты об их реализации), а также принимает решение о внесении в них изменений;

принимает решение о начале реализации проекта, об утверждении его значимых результатов, завершении (в том числе досрочном) либо прекращении и приостановлении проекта;

рассматривает информацию о ходе реализации проектов и утверждает итоговые отчеты по ним;

рассматривает результаты деятельности муниципального проектного офиса;

оценивает эффективность деятельности руководителей проектов;

рассматривает вопросы внедрения и развития информационной системы сопровождения проектной деятельности в Новодеревеньковском районе;

осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением об организации проектной деятельности в администрации Новодеревеньковского района.

2.3. Муниципальный проектный комитет имеет право:

заслушивать руководителя и специалистов муниципального проектного офиса, участников проектов о выполнении возложенных на них задач по реализации проектной деятельности в администрации Новодеревеньковского района;

приглашать на заседания муниципального проектного комитета представителей муниципальных учреждений, организаций и общественных объединений по вопросам реализации проектов;

запрашивать у участников проектной деятельности, муниципальных учреждений и организаций сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на муниципальный проектный комитет функций;

организовывать и проводить заседания и рабочие встречи по вопросам, отнесенным к компетенции муниципального проектного комитета;

привлекать в установленном порядке к работе муниципального проектного комитета специалистов заинтересованных органов власти,

научных, образовательных и других организаций и общественных объединений.

III. Задачи, функции и права муниципального проектного офиса

3.1. Основными задачами муниципального проектного офиса являются: обеспечение реализации полномочий муниципального проектного комитета;

разработка и внедрение нормативной и методической документации по проектному управлению в администрации Новодеревеньковского района; аналитическое, методологическое и методическое обеспечение проектной деятельности в администрации Новодеревеньковского района; выработка предложений по реализации и совершенствованию проектного управления.

3.2. При выполнении возложенных задач муниципальный проектный офис осуществляет следующие функции:

обеспечивает деятельность муниципального проектного комитета; обеспечивает ведение протоколов заседаний муниципального проектного комитета, контроль исполнительской дисциплины;

обеспечивает контроль реализации проектов, соблюдение их показателей, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений муниципальным проектным комитетом;

готовит заключения об итогах реализации проектов (этапов проекта), доклады о деятельности муниципального проектного офиса, об организации и развитии проектной деятельности в администрации Новодеревеньковского района;

согласовывает предложения по инициации проектов (в том числе паспорта проектов, состав ключевых участников, дорожные карты, отчеты об их реализации, запросы на изменение), рассматривает вопросы соответствия представленных документов утвержденным формам;

разрабатывает проекты нормативных актов, регламентирующих организацию и развитие проектной деятельности в администрации Новодеревеньковского района;

обеспечивает методическое обеспечение проектной деятельности в администрации Новодеревеньковского района, в соответствии с федеральными и региональными нормативными и правовыми актами, методическими рекомендациями и иными документами по проектной деятельности;

обеспечивает формирование и ведение реестра проектов в электронном журнале регистрации проектов, а также предоставление в муниципальный проектный комитет сводных отчетов о ходе реализации проектов;

осуществляет функциональное администрирование и обучение участников проектной деятельности работе в информационной системе сопровождения проектной деятельности;

осуществляет контроль за своевременным размещением сведений о проектах в информационной системе сопровождения проектной деятельности;

обеспечивает контроль качества управления проектами, в том числе в части соответствия методологии, нормативным правовым актам в сфере управления проектной деятельностью;

формирует предложения по развитию системы управления проектной деятельностью;

формирует культуру управления проектной деятельностью в администрации Новодеревеньковского района;

обеспечивает развитие компетенций участников проектной деятельности, в том числе посредством организации их обучения;

обеспечивает формирование и развитие системы мотивации участников проектной деятельности;

формирует и представляет в муниципальный проектный комитет для утверждения составы общественно-деловых советов и экспертных групп проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, Положением об организации проектной деятельности в администрации Новодеревеньковского района, иными нормативными и правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями муниципального проектного комитета.

3.3. Муниципальный проектный офис имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного самоуправления Новодеревеньковского района по курируемым вопросам;

в установленном порядке инициировать изменения в плановой и проектной деятельности администрации Новодеревеньковского района;

разрабатывать нормативные и методические документы, обязательные для исполнения участниками проектов;

участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции муниципального проектного офиса;

привлекать в установленном порядке экспертов и специалистов для осуществления экспертно-аналитической работы, вносить предложения по созданию экспертных групп по вопросам своей компетенции.

IV. Состав и организация работы муниципального проектного комитета

4.1. Муниципальный проектный комитет формируется в составе председателя муниципального проектного комитета, заместителя председателя муниципального проектного комитета, членов муниципального проектного комитета и ответственного секретаря.

Председателем муниципального проектного комитета является глава администрации Новодеревеньковского района.

Заместителем председателя муниципального проектного комитета является заместитель главы района.

Ответственным секретарем является назначенный специалист муниципального проектного офиса.

Состав муниципального проектного комитета утверждается постановлением главы района.

4.2. При муниципальном проектном комитете могут создаваться президиум и иные рабочие группы решением муниципального проектного комитета.

4.3. Муниципальный проектный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем муниципального проектного комитета.

4.4. Заседания муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в квартал.

4.5. Заседания муниципального проектного комитета проводит председатель муниципального проектного комитета либо по его поручению заместитель председателя муниципального проектного комитета.

4.6. Заседание муниципального проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

4.7. Члены муниципального проектного комитета имеют право делегировать свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на заседании муниципального проектного комитета, заблаговременно известив об этом ответственного секретаря.

4.8. На заседания муниципального проектного комитета могут приглашаться лица, не входящие в состав муниципального проектного комитета, в качестве экспертов по обсуждаемым вопросам.

4.9. Решения муниципального проектного комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов муниципального проектного комитета.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

Решения муниципального проектного комитета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности муниципального проектного комитета осуществляет муниципальный проектный офис.

V. Состав и организация работы муниципального проектного офиса

5.1. Структуру и численность муниципального проектного офиса утверждает глава района, исходя из условий и особенностей деятельности органов местного самоуправления

и подведомственных учреждений в Новодеревеньковском районе Орловской области.

5.2. Состав муниципального проектного офиса формируется в зависимости от функций муниципального проектного офиса и организационной структуры администрации Новодеревеньковского района и включает следующие направления и роли:

руководство – руководитель муниципального проектного офиса;
внедрение, планирование, контроль, обучение и развитие методологии – специалисты муниципального проектного офиса;

5.3. Руководитель муниципального проектного офиса:
организует и контролирует работу муниципального проектного офиса;
в установленном порядке докладывает главе района о достигнутых результатах проектной деятельности;

подписывает в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельности муниципального проектного офиса.

5.4. Руководитель и специалисты муниципального проектного офиса выполняют задачи и функции муниципального проектного офиса в соответствии с должностными обязанностями, распределенными между ними руководителем муниципального проектного офиса, согласно действующим должностным регламентам.

5.5. Муниципальный проектный офис подчиняется главе района.

5.6. Руководителем муниципального проектного офиса является начальник отдела по экономике администрации Новодеревеньковского района.

5.7. Муниципальный проектный офис осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом координации проектной деятельности управления инвестиционного развития Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, со структурными подразделениями администрации Новодеревеньковского района, органами местного самоуправления Новодеревеньковского района, а также с территориальными органами федеральных органов государственной власти в Орловской области, организациями всех форм собственности и средствами массовой информации.