	
	Мониторинг выполнения муниципального заказа по программе "Автомобильные дороги"

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Объекты (направления расходования средств Дорожного фонда          Орловской области и средств федерального бюджета)
	Объем финансирования,  руб.
	Планируемая дата размещения

	Объявлено к размещению, тыс. руб.
	Проторговано, (дата проведения процедуры размещения заказа) 
	Победитель размещения заказов
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ

	 
	Всего, в том числе: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Ремонт улично-дорож-ной сети по адресу: Орловская область Новодеревеньковского района с. Паньково
Паньковское сельское поселение
	3 655 966,60
	 
	 3 655 966,60
	15.04.2013 г. состоялся открытый аукцион
	Стадия рассмотрения вторых частей заявок
	25 мая

2013 г.
	25 июля 2013 г.

	2
	 Ремонт улично-дорож-ной сети по адресу: Орловская область Новодеревеньковского района с. Кологривово
	1 653 653,00
	  
	 1 653 653,00 
	15.04.2013 г. заключен контракт
	ГУП ОО «Дорожная служба»
	15 мая

2013 г.
	15 июля 2013 г.
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